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	目的

对医疗器械的设计和开发过程实施策划和控制，确保产品满足顾客和法律法规要求。

范围

适合本公司新产品的设计和开发的全过程，包括客户指定开发的产品，以及定型产品的技术改进。
职责

最高管理者：负责项目的审批。

研发部：负责对产品设计和开发各个阶段的组织、协调、实施工作。编制试产计划。

生产部：进行新产品的试制和生产。

采购部：负责所需物料的采购。

销售部：负责市场调研和与顾客的沟通。

质量部，负责制定相关的品质文件和对新产品实施验证。
工作程序

设计开发的策划
设计和开发项目来源
销售部根据新产品合同或市场调研获得的信息(如:图纸、照片、传真、口头叙述等），提供给研发部，研发部在产品立项前做好充分的调研工作，由研发部主管提交《新产品/项目可行性评估报告》。

《新产品/项目可行性评估报告》应包括技术可行性、产品开发成本、产品开发周期、知识产权等内容，并提交最高管理者批准。批准后的《新产品/项目可行性评估报告》原件保存于研发部。

研发部按照《新产品/项目可行性评估报告》要求，召及相关部门及人员进行可行性分析，将分析结果填写在《新产品/项目可行性评估报告》中。

设计和开发策划

研发部根据产品的特点，对设计开发活动进行策划。

在进行设计和开发策划时，应当确定设计和开发的阶段及对各阶段的评审、验证、确认和设计转换等活动，应当识别和确定各个部门设计和开发的活动和接口，明确职责和分工。
研发部将策划结果编制成《设计和开发计划书》，至少包括以下内容：

设计和开发项目的目标和意义的描述，技术指标分析；

设计和开发各阶段，以及适合于每个设计和开发阶段的评审、验证、确认和设计转换活动；

各个部门设计和开发的活动和接口，各阶段的人员或组织的职责、评审人员的组成，以及各阶段预期的输出结果；

主要任务和阶段性任务的策划安排与整个项目的一致；
确定产品技术要求的制定、验证、确认和生产活动所需的测量装置；
风险管理活动，等。
按照策划实施设计和开发。当偏离计划而需要修改计划时，应当对计划重新评审和批准， 

设计和开发输入
研发部根据产品《设计和开发计划书》，编制《产品需求规格书》，确定设计和开发输入内容，应包括以下内容：
产品的预期用途

预期用途规定的功能、性能要求

产品的安全的要求。

风险管理控制措施和其他要求。

为了确保产品满足相关的法律法规要求，《产品需求规格书》还应该包含法律法规的要求，研发部识别与开发产品有关的法律法规。

研发部组织相关职能部门对设计输入的内容进行评审，确保输入的内容是充分和适宜的，要求完整清晰，不自相矛盾。评审结果由全部评审人员会签，总经理批准。研发部保留设计输入评审记录并组织开展设计开发活动的实施。

测试人员结合《产品需求规格书》编写《设计验证方案》，经研发部经理批准。

负责设计确认的人员结合《产品需求规格书》编写《设计确认方案》，经研发部经理批准。

在设计和开发输入阶段，研发人员应考虑到最终的生产（可生产性、部件/材料可获得性、设备的配备、人员的培训等）和可能的合格评定要求（程序、方法、设备），以使设计转换过程能顺利进行。

按照《风险管理控制程序》的要求开展风险管理活动。
设计和开发过程
医疗器械产品设计和开发的输入经批准后，研发部依据《产品需求规格书》制定《产品总体设计方案》，组织质量部、生产部、销售部、采购部等进行评审。《产品总体设计方案》评审通过后，研发部将产品开发需求分解成各项目小组的设计开发需求。

研发部各项目小组依据产品总体设计方案进行各自模块的系统设计，研发部组织各项目小组、质量部代表等对各系统设计方案进行评审。评审通过后进入详细设计阶段，评审不通过则继续进行系统设计。

研发部各项目小组依据各模块系统设计进行详细设计，研发部组织各个项目小组、质量部代表等对各个详细设计方案进行评审。评审通过后进入展开具体设计，评审不通过则继续进行详细设计。

详细设计完成后，研发部各个项目小组实施具体的设计开发，设计输出相应的设计过程文件，研发部组织开发过程中的评审，研发部负责人负责批准相应设计过程文件。

设计和开发的输出

研发部根据《设计和开发计划书》开展开发工作，并编制相应输出文件。

设计和开发输出应满足输入的要求，包括采购、生产和服务所需的相关信息、产品技术要求等。
设计和开发输出资料，至少包含以下内容：
采购信息，如原材料、包装材料、组件和部件技术要求。

生产和服务所需的信息，如产品图纸（包括零部件图纸）、工艺配方、作业指导书、环境要求等。

产品技术要求。

产品检验规程或指导书。

规定产品的安全和正常使用所必须的产品特性，如产品使用说明书、包装和标签要求等。产品使用说明书是否与注册申报和批准的一致。产品的说明书、标签应当符合相关法律法规及标准要求。

标识和可追溯性要求。

提交给注册审批部门的文件，如研究资料、产品技术要求、注册检验报告、临床评价资料（如有）、医疗器械安全有效基本要求清单等。

样机或样品。

生物学评价结果和记录，包括材料的主要性能要求。

研发部召集相关部门人员主持召开产品风险分析会议，会议内容包括风险控制措施的效果，可行性及其效力、风险控制措施是否确实地降低该产品的风险到达可接受的水平。
设计开发输出内容应形成文件，研发部设计输出人员负责按照输出的内容编写《设计和开发输出清单》，并经过研发部负责人批准，由研发部负责保持设计开发输出记录。

设计和开发的评审

根据设计和开发策划的结果，研发部负责人组织相关人员和部门在适宜的阶段对设计和开发进行评审，并填写《设计和开发评审报告》。报告中应包含评审结果及任何必要措施，评审结果由全部评审人员会签，总经理批准。
评审的内容根据各个阶段的性质不同一般包括:

设计开发策划评审：产品是否具有可实现性；产品收益是否大于成本；产品实现所需技术是否足够；产品实现资源是否充足；策划内容是否完整；设计和开发计划是否合理；是否开展风险管理活动；等。

设计开发输入评审：输入信息是否充分和适宜；输入信息是否完整清晰，不自相矛盾；产品需求是否具有可测量、可验证的性质；验证及确认方案是否符合产品需求规格及预期用途的要求；是否开展风险管理活动；等。

设计开发输出评审：设计和开发输出是否满足输入的要求；设计和开发输出内容是否完整，是否可以为采购、生产、安装、检验和试验、服务等提供信息和依据；是否进行了风险分析和风险评价，风险控制措施是否确实地降低该产品的风险到达可接受的水平；设计和开发的输出是否经过批准；等。

设计开发验证评审：设计开发输入需求是否全部满足；；设计开发验证活动是否按照方案的要求完整开展；验证是否采用的是可供选择的计算方法或经证实的设计进行比较的方法；验证采用的可供选择的计算方法或经证实的设计进行比较的方法是否适宜、科学和有效等。

设计开发确认评审：产品预期用途是否能够被满足；设计确认活动是否按照方案的要求完整开展；等。

设计开发转换评审：设计转换活动是否按照策划的要求开展；设计转换活动输出是否可以指导生产、检测、采购等活动；设计转换活动的输出是否经过评审；等。

设计开发变更评审：变更是否对产品组成部分和已交付产品产生影响；变更的实施是否符合医疗器械产品注册的有关规定；变更是否涉及产品功能、性能及预期用途的改变；变更是否涉及产品标准的改变；设计开发变更是否涉及生产工艺的变更；变更的内容和结果是否涉及到改变医疗器械产品注册证（备案凭证）所载明的内容；变更是否涉及产品重新注册或变更注册；设计更改的内容和结果涉及到改变医疗器械产品注册证（备案凭证）所载明的内容时，是否进行风险分析；是否采取措施将风险降低到可接受水平，并按照相关法规的规定，申请变更注册（备案），以满足法规的要求；变更可能引起哪些生产工艺文件的变更；设计开发变更是否满足法律法规要求；变更是否涉及可能影响到医疗器械产品安全性、有效性的材料、零件或者产品功能的改变等。

设计和开发的验证

为确保设计和开发输出满足设计和开发输入的要求，根据设计开发策划的安排，研发部应在适宜的阶段按照设计验证方案实施设计开发验证活动。设计开发验证的记录和结果，包括验证方法、验证日期、验证人员，验证的数据等，以及任何必要的措施应记录在《产品设计验证报告》中，由研发部负责人批准。

质量部负责制定测试人员对新产品进行检验和试验，或送检测机构检测，并出具检测报告。
验证完成后，研发部组织相关部门对验证机构进行评审。若设计和开发验证采用的是可供选择的计算方法或经证实的设计进行比较的方法，应当评审所用的方法的适宜性，确认方法是否科学和有效。

设计和开发的确认

依据设计开发策划的安排，研发部应在适宜阶段按照《设计开发确认方案》对产品实施确认，以确保产品满足规定的使用要求或预期用途的要求。确认活动应在产品交付和实施前进行。

确认活动可采用临床评价或者性能评价。若采用临床试验进行确认时，临床试验应当符合医疗器械临床试验法规的要求，并提供相应的证明材料。对于需要进行临床评价或性能评价的医疗器械，应当能够提供评价报告和（或）材料。
研发部应将确认结果和采取任何必要措施整理形成《产品设计确认报告》，包括临床评价报告或性能评价报告及其支持材料或临床试验的记录。

设计转换

研发部应当在设计和开发过程中开展设计和开发到生产的转换活动，形成可以规范生产的生产工艺文件，以使设计和开发的输出在成为最终产品规范前得以验证，确保设计和开发输出适用于生产，生产文件需要满足可生产、可检测、可采购、可维护性。

设计转换活动至少符合以下要求：
在设计和开发过程中开展设计转换活动以解决可生产性、部件及材料的可获得性、所需的生产设备、操作人员的培训等。
将产品的每一技术要求正确转化成与产品实现相关的具体过程或程序。
编写产品工艺流程图、各工序作业指导书及相应的工序记录，明确关键工序和特殊过程，并对关键工序和特殊过程的重要参数进行验证或确认。
设计转换活动的记录应当表明设计和开发输出在成为最终产品规范前得到验证，并保留验证记录，以确保设计和开发的输出适于生产。
对生产的特殊过程进行确认，确保其结果适用于生产，并保留确认记录，包括确认方案，确认方法、操作人员、结果评价、再确认等内容。
在生产过程中需要对原材料、中间品等进行清洁处理时，研发部应当编制产品清洁作业指导书，明确清洁方法和要求，并对清洁效果进行验证。
当生产过程中采用的计算机软件对产品质量有影响的，对计算机软件进行确认，
研发部组织生产部、质量部、采购部等部门按照《试产管理规范》的要求开展样机的生产，以验证设计转换输出是否已经满足了生产、采购、检验等的要求，且为医疗器械国内\国际注册\认证提供样机。

设计转换活动输出的技术文件符合《产品技术文件管理规范》。

设计转换活动的记录应当表明设计和开发输出在成为最终产品规范前得到验证，并保留验证记录，以确保设计和开发的输出适于生产。
设计和开发更改控制

设计和开发更改可发生在设计开发、生产和服务的整个生命周期中。
当产品需要变更时，研发部负责组建设计变更小组，制定负责人。
变更小组负责人组织市场部、生产部、质量部、采购部等部门进行识别、评估及评审，填写《设计变更申请表》，经研发部负责人审核，总经理批准后，变更小组负责人组织实施变更，并保持记录。
负责设计变更验证的人员编写《设计变更验证报告》，明确验证的项目、方法、接收准则等，并在完成设计变更后开展验证活动，验证结果填写在《设计变更验证报告》中。
必要时，变更小组负责人应指定设计变更确认的人员，并编写《设计变更确认报告》，明确确认的方法、接收准则等，经研发负责人审核、总经理批准后，确认人员在完成设计变更验证后开展确认活动。

设计变更完成后，变更小组负责人组织市场部、生产部、质量部、采购部等部门对设计变更活动进行评审，评审结果及任何必要措施应予以保持。
当选用的材料、零件或者产品功能的改变可能影响到医疗器械产品安全性、有效性时，应当评价因改动可能带来的风险，必要时采取措施将风险降低到可接受水平，同时应当符合相关法规的要求。

设计更改的内容和结果涉及到改变医疗器械产品注册证（备案凭证）所载明的内容时，研发部应当进行风险分析，并按照相关法规的规定，申请变更注册（备案），以满足法规的要求。

设计和开发更改相关的记录，包括更改评审结果及任何必要措施的记录，研发部按照质量管理体系记录控制要求保留。
设计和开发历史文档

研发部按照产品对设计历史文件进行归档管理，形成《产品设计开发历史文档清单》。

设计历史文件应包含产品开发各阶段输出的记录，包括但不限于设计开发计划、设计设计输入、设计开发输出、设计开发验证、设计开发确认、设计开发转换、设计开发变更等的记录，以及设计评审记录、产品开发问题表等。

研发部负责人负责产品设计文件的审核批准，确保设计开发资料和数据的真实、完整、可追溯，符合相关法规的要求。

风险管理

在包括设计和开发在内的产品实现全过程中实施风险管理活动，并形成文件，保持相关记录。

风险管理文件和记录，至少符合以下要求：

风险管理应当覆盖企业开发的产品实现的全过程。

应当建立对医疗器械进行风险管理的文件，保持相关记录，以确定实施的证据。

应当将医疗器械产品的风险控制在可接受水平。

相关文件
《试产管理规范》XX-QS-019
《产品技术文件管理规范》XXX-QS-001
《风险管理控制程序》XX-QP-007

相关记录

新产品/项目可行性评估报告  QR-RD-007 
设计和开发计划书  QR-RD-008
产品需求规格书  QR-RD-009
产品设计验证方案  QR-RD-010
产品设计确认方案  QR-RD-011
产品总体设计方案  QR-RD-012
设计和开发输出清单  QR-RD-013
设计和开发评审报告  QR-RD-014
产品设计验证报告  QR-RD-015
产品设计确认报告  QR-RD-016
产品设计开发历史文档清单  QR-RD-017
设计变更申请表  QR-RD-018
设计变更验证报告  QR-RD-019
设计变更确认报告  QR-RD-020
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